РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ

Проект: BAS-платформа для автоматизированной проверки защищенности корпоративной ИТ-инфраструктуры
Фаза №1: Разработка и внутренняя апробация первой эксплуатационной версии

Назначение реестра

> Настоящий реестр является рабочим документом этапа детализации требований проекта
>
> **Реестр связывает:**
>
> - Цели и ограничения Устава
> - Пользовательские потребности
> - USM
> - Конкретные требования
> - Критерии приемки
> - Концептуальное ТЗ
>
> **Реестр предназначен для:**
>
> - Фиксации требований к первой эксплуатационной версии BAS-платформы
> - Исключения потери требований при переходе от USM к ТЗ
> - Определения приоритетов
> - Выявление требований, требующих дополнительного уточнения
> - Формирования основы для первоначального бэклога
> - Последующей трассировки требований к архитектуре, ИСР, тестам и приемке

Статусы требований

> **В реестре используются следующие статусы:**
>
Статус	Значение
Зафиксировано	Требование непосредственно следует из утвержденного Устава
Уточнить	Требование необходимо, но конкретное значение/правило пока не определено
Вне Фазы №1	Не входит в текущие границы
>
> **В реестре используются следующие источники:**
>
Источник	Значение
Выведено	Требование логически следует из Устава и USM и необходимо для реализации пользовательского сценария
Исходное	Требование четко обозначается в Уставе и USM
>
> **Приоритет:**
>
> - **Критический**
>
>   Необходимо для первой эксплуатационной версии и/или критериев успеха Фазы №1
> - **Высокий**
>
>   Желательно для полноценной внутренней эксплуатации, но может быть уточнено по итогам приоритизации
> - **Опционально**

> Потенциальное улучшение, не влияющее на базовую приемку Фазы №1

Реестр требований

Цели и пользовательская ценность

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
BR-01	Платформа должна обеспечивать автоматизированное проведение безопасных симуляций сценариев кибератак на согласованной корпоративной инфраструктуре	Бизнес	Подготовить, запустить, проанализировать	Критический	Зафиксировано/ Исходное
BR-02	Платформа должна обеспечивать оценку реакции применяемых средств защиты на выполняемые сценарии	Бизнес	Проверить обнаружение, проанализировать	Критический	Зафиксировано/ Исходное
BR-03	Фаза №1 должна завершаться первой эксплуатационной версией платформы и проведением внутренней апробации	Бизнес	Весь USM	Критический	Зафиксировано/ Исходное
BR-04	Платформа должна обеспечивать повторяемое выполнение утвержденных сценариев без существенной ручной доработки	Бизнес	Повторить / улучшить	Критический	Зафиксировано/ Исходное
BR-05	Результаты Фазы №1 должны позволять принять решение о дальнейшем развитии продукта	Бизнес	Проанализировать, зафиксировать результат	Критический	Зафиксировано/ Исходное

Пользователи, роли и доступ

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
UR-01	Платформа должна поддерживать разграничение доступа пользователей по ролям	ФТ	US-01, US-02	Критический	Зафиксировано/ Исходное
UR-02	Должны быть предусмотрены роли администратора платформы, оператора симуляций, аналитика ИБ, эксперта по сценариям, руководителя ИБ	ФТ	Основной пользовательский путь	Критический	Зафиксировано/ Исходное
UR-03	Для доступа к интерфейсу должна использоваться двухфакторная аутентификация	Безопасность	US-01, US-02	Критический	Зафиксировано/ Исходное
UR-04	Права пользователя должны ограничивать доступ к операциям и данным в соответствии с его ролью	Безопасность	US-01, US-02	Критический	Зафиксировано/ Выведено
UR-05	Должна вестись регистрация действий пользователей в журнале аудита	Безопасность	Все операции	Критический	Зафиксировано/ Исходное
UR-06	Должен быть определен процесс предоставления, изменения и отзыва доступа	Операционное	Подготовить среду	Высокий	Уточнить/ Исходное

Управление агентами

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник

AG-01	Платформа должна поддерживать регистрацию агентов	ФТ	US-03	Критический	Зафиксировано/ Исходное
AG-02	Агент должен проходить аутентификацию при подключении к платформе	Безопасность	US-03	Критический	Зафиксировано/ Исходное
AG-03	Платформа должна отображать состояние и доступность агентов	ФТ	US-04, US-21	Критический	Зафиксировано/ Исходное
AG-04	Платформа должна поддерживать отключение агента	ФТ	US-03	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
AG-05	Платформа должна поддерживать безопасное удаление агента	ФТ	US-03	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
AG-06	Платформа должна поддерживать контролируемое обновление версии агента	ФТ	US-08	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
AG-07	Версии агентов должны быть идентифицируемыми	ФТ	US-08	Высокий	Зафиксировано/ Выведено
AG-08	Обновление агента должно предварительно проходить тестирование на stage-среде	Контроль качества	US-08	Критический	Зафиксировано/ Исходное
AG-09	Для обновления агента должна существовать возможность отката	ФТ	US-08	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
AG-10	Агент должен иметь необходимые права в операционной системе	Безопасность	Подготовить, выполнить	Критический	Зафиксировано/ Исходное
AG-11	Потребление CPU агентом при штатном выполнении сценария не должно превышать 5% в пике	НФТ	Контролировать выполнение	Критический	Зафиксировано/ Исходное
AG-12	Максимально допустимое потребление RAM агентом при штатном выполнении сценария не должно превышать 100 МБ в пике и должно быть подтверждено нагрузочным тестированием	НФТ	Контролировать выполнение	Высокий	Зафиксировано/ Допущение

Управление сценариями

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
SC-01	Платформа должна предоставлять репозиторий сценариев симуляции	ФТ	US-06	Критический	Зафиксировано/ Исходное
SC-02	Пользователь с соответствующими правилами должен иметь возможность создавать сценарии	ФТ	US-05	Критический	Зафиксировано/ Выведено
SC-03	Каждый сценарий должен иметь уникальный идентификатор	ФТ	US-05	Критический	Зафиксировано/ Выведено
SC-04	Каждый сценарий должен быть связан с соответствующим вектором атаки	ФТ	US-07	Критический	Зафиксировано/ Выведено
SC-05	Сценарий должен иметь маппинг на MITRE ATT&CK	ФТ	US-07	Критический	Зафиксировано/ Исходное
SC-06	Сценарий должен содержать ожидаемый результат выполнения	ФТ	US-09	Критический	Зафиксировано/ Исходное

SC-07	Платформа должна поддерживать версионирование сценариев	ФТ	US-08	Критический	Зафиксировано/ Исходное
SC-08	Для сценария должна быть доступна информация о его текущей версии и статусе	ФТ	US-08, US-09	Высокий	Зафиксировано/ Выведено
SC-09	Изменения сценария должны проходить контролируемый процесс тестирования перед эксплуатацией	Контроль качества	US-08	Критический	Зафиксировано/ Исходное
SC-10	Платформа должна поддерживать не менее 6 утвержденных сценариев в Фазе №1	ФТ	US-06	Критический	Зафиксировано/ Исходное
SC-11	Набор из 6 сценариев должен включать по 2 сценария для каждого из трех целевых направлений: фишинг, сетевая атака, внедрение ВПО	ФТ	US-07	Критический	Зафиксировано/ Исходное

Цели и параметры симуляции

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
TG-01	Оператор должен иметь возможность выбрать утвержденный сценарий для запуска	ФТ	US-09	Критический	Зафиксировано/ Выведено
TG-02	Оператор должен иметь возмодность определить цели симуляции	ФТ	US-10	Критический	Зафиксировано/ Выведено
TG-03	Платформа должна запрещать запуск сценариев на цели, находящейся в черном списке	Безопасность	US-13	Критический	Зафиксировано/ Исходное
TG-04	Платформа должна поддерживать белый список разрешенных целей	Безопасность	US-13	Критический	Зафиксировано/ Исходное
TG-05	Платформа должна поддерживать черный список критических сегментов	Безопасность	US-13	Критический	Зафиксировано/ Исходное
TG-06	Перед запуском должна выполняться проверка допустимости выбранных целей	Безопасность	US-12, US-13	Критический	Зафиксировано/ Выведено
TG-07	Оператор должен иметь возможность задать параметры конкретного запуска	ФТ	US-11	Критический	Уточнить/Исходное
TG-08	Для каждого запуска должен формироваться уникальный идентификатор кампании	ФТ	US-09	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
TG-09	Должна быть возможность задать ограничения времени выполнения симуляции	Безопасность	US-14	Критический	Зафиксировано/ Исходное
TG-10	Должно быть ограничено количество параллельно выполняемых симуляций	Безопасность	US-14	Критический	Зафиксировано/ Исходное
TG-11	Запуск симуляции должен требовать явного подтверждения оператора	Безопасность	US-15	Критический	Зафиксировано/ Исходное

Безопасность выполнения

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник

EX-01	Платформа должна поддерживать аварийную остановку выполняющейся симуляции	Безопасность	US-24	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-02	Должен существовать механизм kill switch	Безопасность	US-24	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-03	Должен существовать перечень запрещенных потенциально разрушительных действий	Безопасность	US-14	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-04	Взаимодействие сервера управления, прокси-нод и агентов должно осуществляться по защищенному шифрованному каналу	Безопасность	US-03, US-16	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-05	Взаимодействующие компоненты должны взаимно аутентифицироваться	Безопасность	US-03, US-16	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-06	При недоступности сервера управления запуск новых сценариев должен блокироваться	Безопасность	US-22	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-07	При потере связи с агентом активная кампания должна переходить в заранее определенное безопасное состояние	Безопасность	US-22	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-08	Каждая тестовая атака должна предусматривать автоматическую очистку созданных артефактов	Безопасность	US-25	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-09	Для сценариев первой эксплуатационной версии должен быть реализован предусмотренный механизм отката	Безопасность	US-26	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-10	Откат должен быть протестирован для 100% сценариев первой эксплуатационной версии	Приемка	US-26	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-11	Результат восстановления после отката должен подтверждаться контрольными проверками	Приемка	US-26	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-12	Любой инцидент, связанный с платформой или симуляцией, должен блокировать последующие симуляции до завершения расследования и получения разрешения на возобновление работ	Безопасность	US-22, US-24	Критический	Зафиксировано/ Исходное
EX-13	Платформа должна поддерживать выполнение симуляций по согласованному расписанию	ФТ	US-11, US-16	Высокий	Зафиксировано/ Исходное

Оркестрация и выполнения сценариев

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
OR-01	Платформа должна поддерживать запуск сценариев из пользовательского интерфейса	ФТ	US-16	Критический	Зафиксировано/ Исходное
OR-02	Платформа должна поддерживать запуск сценариев в реальном времени	ФТ	US-16	Критический	Зафиксировано/ Исходное

OR-03	Платформа должна поддерживать запуск сценариев по расписанию	ФТ	US-16	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
OR-04	Выполнение сценария должно состоять из контролируемых этапов	ФТ	US-18	Критический	Зафиксировано/ Выведено
OR-05	Платформа должна отображать текущий статус кампании	ФТ	US-17, US-19	Критический	Зафиксировано/ Исходное
OR-06	Платформа должна отображать статус отдельных сценариев/этапов выполнения	ФТ	US-18	Критический	Зафиксировано/ Исходное
OR-07	Платформа должна фиксировать ошибки выполнения	ФТ	US-20	Критический	Зафиксировано/ Исходное
OR-08	Платформа должна поддерживать корректное завершение кампании	ФТ	US-23	Критический	Зафиксировано/ Выведено
OR-09	Платформа должна сохранять историю выполненных кампаний	ФТ	US-30, US-32, US-36	Высокий	Зафиксировано/ Выведено

Мониторинг и наблюдаемость

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
MON-01	Платформа должна отображать доступность сервера управления	ФТ	US-19	Критический	Зафиксировано/ Исходное
MON-02	Платформа должна отображать доступность агентов	ФТ	US-19, US-21	Критический	Зафиксировано/ Исходное
MON-03	Платформа должна отображать статусы кампаний и сценариев	ФТ	US-17, US-19	Критический	Зафиксировано/ Исходное
MON-04	Платформа должна отображать ошибки выполнения	ФТ	US-20	Критический	Зафиксировано/ Исходное
MON-05	Платформа должна отображать критические системные события	ФТ	US-19	Критический	Зафиксировано/ Исходное
MON-06	Пользователь должен иметь возможность определить текущее состояние выполняющейся симуляции без анализа технических логов	Юзабельность	US-19	Высокий	Уточнить/Исходное

Интеграция с SIEM и EDR

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
INT-01	Платформа должна поддерживать интеграцию минимум с одной корпоративной SIEM. Для Фазы №1 в качестве целевой SIEM принимается MaxPatrol SIEM	Интеграционное	US-27	Критический	Зафиксировано/ Исходное + Допущение
INT-02	Платформа должна поддерживать интеграцию минимум с одной корпоративной EDR. Для Фазы №1 в качестве целевой EDR принимается MaxPatrol EDR	Интеграционное	US-28	Критический	Зафиксировано/ Исходное + Допущение
INT-03	Решение для версии требований 0.1: для Фазы №1 в качестве базового интеграционного контура принимаются MaxPatrol SIEM и MaxPatrol EDR	Ограничительное	US-27, US-28	Критический	Зафиксировано/ Допущение

INT-04	Платформа должна получать необходимые данные из SIEM/EDR для проверки результатов симуляции	Интеграционное	US-27, US-28	Критический	Зафиксировано/ Выведено
INT-05	Платформа должна фиксировать факт обнаружения или блокировки моделируемой активности	ФТ	US-29	Критический	Зафиксировано/ Исходное
INT-06	Результаты действий сценария должны быть сопоставимы с полученными событиями средств защиты	ФТ	US-29	Критический	Зафиксировано/ Выведено
INT-07	Для интеграции используются поддерживаемые интерфейсы и API выбранных SIEM/EDR. Конкретный перечень API-методов, полей телеметрии, ограничений и лимитов определяется в рамках технического исследования до начала разработки промышленного коннектора	Техническое	US-27, US-28	Критический	Зафиксировано/ Выведено
INT-08	Учетные записи и права доступа, используемые BAS для получения телеметрии из SIEM и EDR, должны обладать минимально необходимыми правами и не иметь возможности изменять или удалять исходные события в системах мониторинга	Безопасность	US-27, US-28	Критический	

Анализ и отчетность

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
REP-01	Платформа должна предоставлять результаты выполнения сценария	ФТ	US-30	Критический	Зафиксировано/ Выведено
REP-02	Пользователь должен иметь возможность просматривать результаты по отдельным этапам сценария	ФТ	US-31	Критический	Зафиксировано/ Выведено
REP-03	Результаты должны содержать информацию об успешности выполнения отдельных действий	ФТ	US-30, US-31	Критический	Зафиксировано/ Выведено
REP-04	Платформа должна предоставлять дашборд результатов тестирования	ФТ	US-35	Критический	Зафиксировано/ Исходное
REP-05	Дашборд должен отображать статусы выполнения кампаний	ФТ	US-35	Критический	Зафиксировано/ Исходное
REP-06	Дашборд должен отображать результаты валидации данных из СЗИ	ФТ	US-35	Критический	Зафиксировано/ Исходное
REP-07	Пользователь должен иметь возможность сформировать отчет по результатам симуляции	ФТ	US-33	Критический	Зафиксировано/ Выведено
REP-08	Результаты должны сохраняться для последующего анализа и сравнения	ФТ	US-32, US-36	Высокий	Зафиксировано/ Выведено
REP-09	Платформа должна поддерживать сравнение результатов повторных запусков	ФТ	US-32	Высокий	Зафиксировано/ Выведено

Аудит и хранение данных

ID	Требование	Тип	USM	Приоритет	Статус/Источник
DAT-01	Все действия платформы должны фиксироваться в журнале аудита	Безопасность	Все этапы	Критический	Зафиксировано/ Исходное
DAT-02	Журнал аудита должен быть некорректируемым пользователями платформы	Безопасность	Все этапы	Критический	Зафиксировано/ Исходное
DAT-03	Должно обеспечиваться защищенное хранение сценариев и артефактов	Безопасность	US-06	Критический	Зафиксировано/ Исходное
DAT-04	Для данных и артефактов должны быть определены права доступа	Безопасность	US-01, US-02	Критический	Зафиксировано/ Выведено
DAT-05	Результаты симуляций хранятся не менее 180 дней, журнал аудита не менее 365 дней, если внутренние нормативные требования корпорации не устанавливают более длительный срок	Операционное	US-30	Высокий	Зафиксировано/ Допущение
DAT-06	Критичные данные платформы должны резервироваться не реже одного раза в сутки, целевые значения RPO не более 24 часов, RTO не более 4 часов	Операционное	US-30	Высокий	Зафиксировано/ Допущение

Нефункциональные требования

Производительность

ID	Требование	Приоритет	Статус/Источник
NFR-01	CPU-потребление агента при штатном выполнении сценария - не более 5% в пике	Критический	Зафиксировано/ Исходное
NFR-02	RAM-потребление агента при штатном выполнении сценария не должно превышать 100 МБ в пике	Высокий	Зафиксировано/ Допущение
NFR-03	Платформа должна поддерживать до 5 одновременно выполняемых кампаний в рамках Фазы №1	Высокий	Зафиксировано/ Допущение
NFR-04	Время выполнения стандартных операций пользовательского интерфейса не должно превышать 3 секунд для 95% запросов при штатной нагрузке Фазы №1. Генерация отчетов и иные длительные операции выполняются асинхронно и не ограничиваются данным показателем	Высокий	Зафиксировано/ Допущение

Надежность

ID	Требование	Приоритет	Статус/Источник
NFR-05	Потеря связи с сервером или агентом не должна приводить к неконтролируемому продолжению новых симуляций	Критический	Зафиксировано/ Исходное
NFR-06	Критический сбой компонента должен приводить к переходу системы в безопасное состояние	Критический	Зафиксировано/ Выведено
NFR-07	Критические сервисы корпоративной инфраструктуры не должны становиться недоступными вследствие выполнения BAS-сценариев	Критический	Зафиксировано/ Исходное

Безопасность

ID	Требование	Приоритет	Статус/Источник
NFR-08	Платформа должна работать внутри согласованного корпоративного контура	Критический	Зафиксировано/ Исходное
NFR-09	Разработка, тестирование и хранение репозиториев атак должны осуществляться внутри корпоративного периметра	Критический	Зафиксировано/ Исходное
NFR-10	Платформа должна обеспечивать защищенное взаимодействие компонентов	Критический	Зафиксировано/ Исходное
NFR-11	Должно обеспечиваться строгое разграничение ролей и доступа	Критический	Зафиксировано/ Исходное
NFR-12	Должна поддерживаться двуфакторная аутентификация пользователей	Критический	Зафиксировано/ Исходное

Масштабируемость

ID	Требование	Приоритет	Статус/Источник
NFR-13	Архитектура должна позволять расширять набор сценариев	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
NFR-14	Архитектура должна позволять добавлять новые интеграции	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
NFR-15	Архитектура должна предусматривать возможность реализации мультиарендности на последующих фазах	Высокий	Зафиксировано/ Исходное

Тестирование и качество

ID	Требование	Тип	Приоритет	Статус/Источник
QA-01	Предварительное тестирование должно проводиться на изолированных stage-стендах	Контроль качества	Критический	Зафиксировано/ Исходное
QA-02	Сценарии должны проходить предварительное тестирование до использования в контролируемых сегментах	Контроль качества	Критический	Зафиксировано/ Исходное
QA-03	Механизм отката должен быть потестирован для 100% сценариев первой эксплуатационной версии	Приемка	Критический	Зафиксировано/ Исходное
QA-04	В ходе внутренней апробации не должно быть критических инцидентов, вызванных платформой	Приемка	Критический	Зафиксировано/ Выведено
QA-05	В ходе внутренней апробации не должно быть случаев недоступности критических продуктовых сервисов из-за выполнения BAS-сценариев	Приемка	Критический	Зафиксировано/ Исходное
QA-06	На момент передачи первой эксплуатационной версии не должно быть критических и блокирующих дефектов в ядре платформы	Приемка	Критический	Зафиксировано/ Исходное
QA-07	Должны проводиться функциональные и нагрузочные проверки	Контроль качества	Критический	Зафиксировано/ Исходное
QA-08	Должна быть подтверждена воспроизводимость выполнения утвержденных сценариев	Приемка	Критический	Зафиксировано/ Исходное

Документация и эксплуатация

ID	Требование	Тип	Приоритет	Статус/Источник
DOC-01	Должна быть подготовлена технологическая документация платформы	Операционное	Критический	Зафиксировано/ Исходное

DOC-02	Должна быть подготовлена пользовательская документация	Операционное	Критический	Зафиксировано/ Исходное
DOC-03	Документация должна описывать развертывание платформы	Операционное	Критический	Зафиксировано/ Исходное
DOC-04	Документация должна описывать настройку сценариев	Операционное	Критический	Зафиксировано/ Исходное
DOC-05	Должен быть проведен инструктаж сотрудников ИБ, участвующих в эксплуатации	Операционное	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
DOC-06	Должны быть определены ответственные за сопровождение платформы	Операционное	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
DOC-07	Должны быть определены ответственные за обработку инцидентов	Операционное	Высокий	Зафиксировано/ Исходное
DOC-08	Должны быть определены ответственные за обновление сценариев	Операционное	Высокий	Зафиксировано/ Исходное

Ограничения Фазы №1

ID	Требование	Приоритет	Статус/Источник
CON-01	Реализация ограничивается Фазой №1 и периодом 17.09.2026-17.09.2027	Критический	Зафиксировано/ Исходное
CON-02	Внешние B2B-пилоты не входят в текущие границы	Критический	Зафиксировано/ Исходное
CON-03	Коммерческий запуск и продажи не входят в текущие границы	Критический	Зафиксировано/ Исходное
CON-04	Биллинг и прием платежей не входят в текущие границы	Критический	Зафиксировано/ Исходное
CON-05	Мультиарендность как эксплуатационная функция не входит в Фазу №1	Критический	Зафиксировано/ Исходное
CON-06	Разработка и тестирование выполняются внутри корпоративного контура	Критический	Зафиксировано/ Исходное
CON-07	Публичные облачные провайдеры не используются на данном этапе	Критический	Зафиксировано/ Исходное
CON-08	Используются выделенные изолированные тестовые и stage-среды	Критический	Зафиксировано/ Исходное
CON-09	Фаза №1 не должна фиксировать детальные требования и бюджет Фаз №2-3	Критический	Зафиксировано/ Исходное

Ключевые требования приемки Фазы №1

Из общего реестра выделяется следующий набор требований, непосредственно связанный с приемкой первой эксплуатационной версии

Функциональная готовность

1. Платформа развернута в согласованном корпоративном контуре
2. Настроены роли и доступы
3. Релизовано управление агентами
4. Доступно не менее 6 утвержденных сценариев
5. Сценарии покрывают три целевых направления - по 2 сценария на каждое

6. Сценарии имеют MITRE ATT&CK маппинг
7. Реализован запуск сценария
8. Реализован контроль выполнения
9. Реализованы остановка и безопасное завершение
10. Реализованы очистка и откат
11. Реализован дашборд
12. Реализована интеграция минимум с одной SIEM
13. Реализована интеграция минимум с одной EDR
14. Реализован сбор и сопоставление результатов симуляции и событий СЗИ
15. Подготовлена отчетность

Безопасность

16. Невозможен запуск по запрещенной цели
17. Работают белый и черный списки
18. Есть ограничение параллельных запусков
19. Есть ограничение времени выполнения
20. Есть kill switch
21. Есть обязательно подтверждение оператора
22. Есть запрет потенциально разрушительных действий
23. Работает безопасная обработка потери связи
24. Все действия фиксируются в аудите
25. Компоненты взаимодействуют по защищенному каналу
26. Агенты работыют с ограниченными правами

Качество

27. Для 100% сценариев протестирован откат
28. Нет критических инцидентов, вызванных платформой
29. Нет случаев недоступности критических продуктовых сервисов из-за BAS
30. Нет критических и блокирующих дефектов в ядре на момент сдачи
31. CPU агента ≤ 5% в пике при штатном выполнении
32. RAM агента не превышает утвержденный лимит

Эксплуатация

33. Подготовлена техническая документация
34. Подготовлена пользовательская документация
35. Проведен инструктаж пользователей
36. Определены ответственные за эксплуатацию и сопровождение
37. Подготовлен отчет внутренней апробации
38. Сформирован бэклог дальнейшего развития