PjM5_ReqGather решение

Вступление и обозначение выполненного

> Я выбрала сквозным проектом `BAS-платформу для автоматизированной проверки защищенности корпоративной ИТ-инфраструктуры путем безопасной симуляции сценариев кибератак и оценки эффективности средств защиты`, так как это достаточно сложный и узконаправленный проект, который имеет огромное число рисков и требует детального выполнения. Я хочу добавить его в свое портфолио, поэтому выполнение может быть более подробным и детальным, чем того требуют задания.
>
> > !! Важная ремарка. Я рассматриваю данный проект не как стартап, а как часть крупного бизнеса или корпорации. Т.е. как будто уже существует корпорация, которая захотела сделать подобную платформу сначала для себя, а затем и для продажи. Сначала результат обкатывается внутри корпорации, затем создаются B2B-пилоты для партнеров, а затем полноценные B2B для продажи по подписке (тогда это принесет пользу и окупится). Но в уставе и дальнейшем планировании будет рассмотрен только этап разработки и обкатки продукта внутри компании, о чем будет упомянуто в уставе проекта
>
> Рассмотрев все задания, связанные со сквозным проектом, мне стало ясно, что все задания закрывают два основных этапа работы над проектом: Инициация проекта и Планирование проекта.
>
> Для моего проекта существуют такие шаги в каждом этапе
>
> Инициация проекта
>
> - Формулирование цели проекта
> - Оценка стоимости, сроков и объема работ
> - Оценка рисков
> - Выявление заинтересованных лиц
> - Подготовка устава проекта (все вышеперечисленное в оформленном виде)
> - Результатом инициации является либо запуск, либо отказ (в нашем случае запуск)
>
> Планирование проекта
>
> - Детализировать/собрать требования, оформить в доку
> - Создать User Story Map
> - Концептуальное ТЗ
> - Первичный реестр рисков
> - Концептуальный бэклог
> - Подготовить ИСР
> - Скорректировать бэклог и ТЗ
> - Согласование и фиксация архитектуры
> - Скорректировать реестр рисков
> - Подготовить план ресурсов и бюджета
> - Составление Календарного графика (Синхронизация по времени / Гант)
> - Подготовить вспомогательные планы (коммуникации, качества и управления изменениями)
>
> В этом задании требуется написать документ с требованиями и ТЗ, создать реестр рисков. Так как в последующих заданиях потребуется подготовить ИСР и бэклог, мной было принято решение закрыть в этом задании весь этап Инициации проекта и все пункты Планирования проекта до подготовки ИСР и концептуального бэклога (детализировать/собрать требования, оформить в доку; создать USM; концептуальное ТЗ; первичный реестр рисков).

Выполнение

> УСТАВ ПРОЕКТА
>
> Планирование проекта (до ИСР и бэклога)